

Перечень мероприятий по подготовке систем ЭТВС шатт, разревов, ремонтных и сервисных предприятий АО "СХЭК" к работе в осенне-зимний период 2026-2027гг.

Директор технического  
АО "Разрез Тунгусский"  
А.Н. Шаров

№ п/п	РПО	Предприятие	Участок	Мероприятие	Направление	Срок выполнения	Стоимость, тыс. руб.			Способ выполнения	Назначение подрядной организации и наличие договора (да/нет)	Наличие оборудования/материалов для выполнения (да/нет)	Источник финансирования	Ответственный	Выполнение на 30.06.2026 г. %	Выполнение на 30.07.2026г. %	Выполнение на 31.08.2026 г. %	Выполнение на 30.09.2026 г. %	Примечание
							Материалы и оборудование	СМР	Всего										
1	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт колосниковой решетки котла №5	Котельная	15.09.2026	2360,7	0,0	2360,7	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
2	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт забрасывателей угля ЗП-600 котла №5	Котельная	15.09.2026	305,2	0,0	305,2	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
3	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт скреперного подвешива ПСК-0,25 котла №5	Котельная	15.09.2026	118,8	0,0	118,8	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
4	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт станин натяжения скреперного подвешива ПСК-0,25 и кабельной линии котла №5	Котельная	15.09.2026	199,4	0,0	199,4	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
5	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт запорной арматуры и трубопровода котла №5	Котельная	15.09.2026	180,9	0,0	180,9	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
6	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт дымососа ДН-17 котла №5	Котельная	15.09.2026	69,2	0,0	69,2	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
7	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт дутьевого вентилятора ВДН-15 котла №5	Котельная	15.09.2026	20,1	0,0	20,1	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
8	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт колосниковой решетки котла №4	Котельная	15.06.2026	2360,7	0,0	2360,7	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
9	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт забрасывателей угля ЗП-600 котла №4	Котельная	15.06.2026	305,2	0,0	305,2	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
10	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт скреперного подвешива ПСК-0,25 котла №4	Котельная	15.06.2026	118,8	0,0	118,8	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
11	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт станин натяжения скреперного подвешива ПСК-0,25 и кабельной линии котла №4	Котельная	15.06.2026	199,4	0,0	199,4	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
12	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт запорной арматуры и трубопровода котла №4	Котельная	15.06.2026	180,9	0,0	180,9	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
13	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт дымососа ДН-17 котла №4	Котельная	15.06.2026	69,2	0,0	69,2	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
14	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт дутьевого вентилятора ВДН-15 котла №4	Котельная	15.06.2026	20,1	0,0	20,1	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
15	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт оборудования топливоподачи	Котельная	15.09.2026	260,4	0,0	260,4	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					
16	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт штур управления №6	Котельная	15.09.2026	19,5	0,0	19,5	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.					

17	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт штур управления №7	Котельная	15.09.2026	19,3	0,0	19,3	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
18	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт штур управления котлом №2	Котельная	15.09.2026	28,9	0,0	28,9	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
19	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт штур управления котлом №4	Котельная	15.09.2026	69,7	0,0	69,7	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
20	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт штур управления котлом №5	Котельная	01.08.2026	69,7	0,0	69,7	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
21	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт электродвигателей сетевых насосов	Котельная	15.09.2026	39,6	0,0	39,6	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
22	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт электродвигателей вентиляторов вострой уюса и острого дутья котла №1	Котельная	15.09.2026	2,9	0,0	2,9	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
23	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт электродвигателей забрасывателей ЗП-600	Котельная	15.09.2026	54,7	0,0	54,7	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
24	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт освещения машинного зала	Котельная	15.09.2026	69,7	0,0	69,7	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
25	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт аварийного освещения	Котельная	15.09.2026	19,0	0,0	19,0	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
26	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт решетки котла №2	Котельная	15.06.2026	2360,7	0,0	2360,7	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
27	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт забрасывателей угля ЗП-600 котла №2	Котельная	15.06.2026	305,2	0,0	305,2	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
28	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт скрепленного подбедника ПСК-0,25 котла №2	Котельная	15.06.2026	118,8	0,0	118,8	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
29	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт станции напряжения скрепленного подбедника ПСК-0,25 и канатной линии котла №2	Котельная	15.06.2026	199,4	0,0	199,4	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
30	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт запорной арматуры и трубопроводов котла №2	Котельная	15.06.2026	180,9	0,0	180,9	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
31	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт дымососа ДН-17 котла №2	Котельная	15.06.2026	69,2	0,0	69,2	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
32	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт дутьевого вентилятора ВДН-12,5 котла №2	Котельная	15.06.2026	20,1	0,0	20,1	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
33	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт решетки котла №1	Котельная	15.07.2026	2360,7	0,0	2360,7	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
34	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт забрасывателей угля ЗП-600 котла №1	Котельная	15.07.2026	305,2	0,0	305,2	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
35	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт скрепленного подбедника ПСК-0,25 котла №1	Котельная	15.07.2026	118,8	0,0	118,8	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
36	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт станции напряжения скрепленного подбедника ПСК-0,25 и канатной линии котла №1	Котельная	15.07.2026	199,4	0,0	199,4	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
37	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт запорной арматуры и трубопроводов котла №1	Котельная	15.07.2026	180,9	0,0	180,9	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				
38	Бурятия	АО "Разрез Тунгусский"	Котельная	Ремонт дымососа ДН-17 котла №1	Котельная	15.07.2026	69,2	0,0	69,2	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Метелкин В.Н.				

39	Бурятия	АО "Рарез Тулуйский"	Котельная	Ремонт дутьевого вентилятора ВДН-12,5 котла №1	Котельная	15.07.2026	20,1	0,0	20,1	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Мергелин В.Н.				
40	Бурятия	АО "Рарез Тулуйский"	Котельная	Ревизия шихта упрямления котлом №1	Котельная	15.07.2026	69,7	0,0	69,7	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Мергелин В.Н.				
41	Бурятия	АО "Рарез Тулуйский"	Котельная	Ремонт дымоходной трубы	Котельная	15.08.2026	0,0	500,0	500,0	Поздравный	нет	нет	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Мергелин В.Н.				
42	Бурятия	АО "Рарез Тулуйский"	ТВС	Ревизия запорной арматуры на теплоотрастках	тепловые сети и водопровод	15.09.2026	10,8	0,0	10,8	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Мергелин В.Н.				
43	Бурятия	АО "Рарез Тулуйский"	ТВС	Ревизия насосного оборудования водозабора	тепловые сети и водопровод	15.09.2026	154,6	0,0	154,6	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Мергелин В.Н.				
44	Бурятия	АО "Рарез Тулуйский"	ТВС	Ревизия насосного оборудования ЦТП-1, ЦТП-2 и ЦТП-3	тепловые сети и водопровод	01.09.2026	340,1	0,0	340,1	Собственные силы участка	нет	да	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Мергелин В.Н.				
45	Бурятия	АО "Рарез Тулуйский"	ТВС	Ремонт очистки и промывка теплообменников НТ 1,50ЛНВ-10/1,84 и РИДН ННН22	тепловые сети и водопровод	01.09.2026	0,0	2986,1	2245,0		да	нет	Ремонтная программа	Штейнфельд Ф.Э. Мергелин В.Н.				

Уданный месалик \_\_\_\_\_ С.Ю. Болдаренко

Главный энергетик \_\_\_\_\_ Е.А. Барсуков

Начальник службы ТЭС \_\_\_\_\_ Ф.Э. Штейнфельд

